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регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов (Саратовская область)

1. Основные положения

Сохранение уникальных водных объектов (Саратовская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение уникальных водных объектов

(Саратовская область)

Срок реализации

проекта

10.01.2019 25.12.2024

Куратор регионального проекта Ковальский Р.С.

Заместитель Председателя Правительства Саратовской

области - министр сельского хозяйства Саратовской области

Доронин К.М.Руководитель регионального проекта

Министр природных ресурсов и экологии Саратовской

области

Овчинникова Ю.Б.Администратор регионального проекта

Референт отдела экономики и планирования министерства

природных ресурсов и экологии Саратовской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Саратовской области "Охрана

окружающей среды, воспроизводство и рациональное

использование природных ресурсов Саратовской области"

Подпрограмма "Охрана окружающей среды, защита

природных комплексов, объектов и ресурсов"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1.

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов,

нарастающим итогом

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0006 0,0006 0,0016 0,0016

Миллион

человек

ФП Методика

расчета

показателя

утверждена

Приказом

федерального

агентства

водных

ресурсов от

28.07.2021

года № 193

--

1.2.

Протяженность

расчищенных участков русел

рек

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 1,1500 1,1500 6,0000 6,8000

Километр;

тысяча

метров

ФП Методика

расчета

показателя

утверждена

Приказом

Федерального

агентства

водных

ресурсов от

28.07.2021

года № 194

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1. Количество населения, улучшившего

экологические условия проживания вблизи

водных объектов, нарастающим итогом

0,000

6

0,000

6

0,000

6

0,000

6

0,000

6

0,000

6

Миллион

человек

0,0016

0,000

6

0,000

6

0,000

6

0,000

6

0,000

6

ФП

1.2. Протяженность расчищенных участков русел

рек

1,150

0

1,150

0

1,150

0

1,150

0

1,150

0

1,150

0

Километр;

тысяча

метров

6,0000

1,150

0

1,150

0

1,150

0

1,150

0

1,150

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Протяженность

расчищенных

участков русел рек.

Нарастающий итог

Киломе

тр;

тысяча

метров

- 0,0

000

0,0

000

1,1

500

1,1

500

К концу 2020 года

улучшено

экологическое

состояние не менее

1 водного объекта,

проживания - 597

человек

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -6,0

000

6,8

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое0

Протяженность расчищенных участков

русел рек

1.1

21 582,0015 780,00 11 136,001 258,00 23 576,40 118 205,5044 873,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

21 582,0015 780,00 11 136,001 258,00 23 576,40 118 205,5044 873,10

бюджет субъекта1.1.1.1.

21 582,0015 780,00 11 136,001 258,00 23 576,40 118 205,5044 873,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 258,00 15 780,00 11 136,00 21 582,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

44 873,10 23 576,40 118 205,50

1 258,00 21 582,0015 780,00 11 136,00 44 873,10 23 576,40 118 205,50

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Саратовская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1. Протяженность расчищенных участков

русел рек

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 927,00

44 873,10

44 873,1019 376,5019 376,5010 927,0010 927,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 927,00

44 873,10

44 873,1019 376,5019 376,5010 927,0010 927,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов

(Саратовская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Результат "Протяженность

расчищенных участков русел рек"

К концу 2020 года

улучшено экологическое

состояние не менее 1

водного объекта,

проживания - 597 человек

Доронин К.М.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План закупок

-

Балакин Д.И.

11.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Балакин Д.И.

30.06.2021

01 03 --

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Карпенко Т.С.

15.11.2021

02 04 --

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Карпенко Т.С.

24.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План закупок

-

Балакин Д.И.

10.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

07 ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

подписаны перечни

мероприятий, финансируемых за

счет средств, предоставляемых в

виде субвенций из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

федерального проекта

"Сохранение уникальных водных

объектов" на 2022-2024 годы",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Перечень

-

Доронин К.М.

01.02.2022

06 07 Перечень

мероприятий,

утвержденны

й ФАВРом

-

1.1.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Балакин Д.И.

16.03.2022

06 08 ЕИС Закупки-

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Карпенко Т.С.

16.11.2022

07 09 Информация

министерства

природных

ресурсов и

экологии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Саратовской

области

1.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Акт выполненных

работ

-

Карпенко Т.С.

25.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

министерства

-

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Карпенко Т.С.

25.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

министерства

природных

ресурсов и

экологии

Саратовской

области

-

1.1.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План закупок

-

Балакин Д.И.

10.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

01 --



11

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

подписаны перечни

мероприятий, финансируемых за

счет средств, предоставляемых в

виде субвенций из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

федерального проекта

"Сохранение уникальных водных

объектов" на 2023-2024 годы",

значение: 0.0000

 

-

Доронин К.М.

01.02.2023

05 06 --

1.1.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Балакин Д.И.

16.03.2023

05 07 --

1.1.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

-

Карпенко Т.С.

16.11.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг", значение: 0.0000 оказанных услугрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Карпенко Т.С.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Доронин К.М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План закупок

-

Балакин Д.И.

10.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

подписаны перечни

мероприятий, финансируемых за

счет средств, предоставляемых в

виде субвенций из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

федерального проекта

"Сохранение уникальных водных

объектов" на 2024 год ",

значение: 0.0000

 

-

Доронин К.М.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Балакин Д.И.

16.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок", значение:

0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Карпенко Т.С.

25.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Доронин К.М.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Утверждены  

-

Доронин К.М.

25.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Доронин К.М.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Доронин К.М.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Карпенко Т.С.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

17

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Доронин К. М. Министр природных ресурсов

и экологии Саратовской

области

Бусаргин Р. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Овчинникова Ю. Б. Референт отдела экономики и

планирования министерства

природных ресурсов и

экологии Саратовской области

- 25

Протяженность расчищенных участков русел рек

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Доронин К. М. Министр природных ресурсов

и экологии Саратовской

области

Бусаргин Р. В. 5

4 Участник регионального

проекта

Карпенко Т. С. Начальник отдела водных

ресурсов

- 15

5 Участник регионального

проекта

Балакин Д. И. Начальник отдела контрактной

службы

- 15


