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регионального проекта

Чистая страна (Саратовская область)

1. Основные положения

Чистая страна (Саратовская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая страна (Саратовская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Ковальский Р.С.

Заместитель Председателя Правительства Саратовской

области - министр сельского хозяйства Саратовской области

Доронин К.М.Руководитель регионального проекта

Министр природных ресурсов и экологии Саратовской

области

Очеретова К.С.Администратор регионального проекта Консультант отдела экономики и планирования

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Саратовской области "Охрана

окружающей среды, воспроизводство и рациональное

использование природных ресурсов Саратовской области"

Подпрограмма "Совершенствование системы обращения с

отходами производства и потребления на территории

Саратовской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Количество

ликвидированных

несанкционированных

свалок в границах городов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000

ШтукаФП -

--

1.2.

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированных

свалок в границах городов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29,0600

Тысяча

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в границах

городов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Штука 2,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в границах

городов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

человек

29,0600

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Ликвидированы

несанкционированны

е свалки в границах

городов, шт.

Нарастающий итог

Штука

0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

Ликвидированы 2

несанкционирован

ные свалки в

границах городов

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -0,0

000

2,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов0

Ликвидированы несанкционированные

свалки в границах городов, шт

1.1

0,000,00 0,000,00 5 831,20 410 779,85404 948,65

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 5 831,20 410 779,85404 948,65

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 5 831,20 410 779,85404 948,65

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 5 831,20 410 779,85404 948,65

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 5 831,20 410 779,85404 948,65

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,000,00 0,000,00 5 831,20 410 779,85404 948,65

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

404 948,65 5 831,20 410 779,85

0,00 0,000,00 0,00 404 948,65 5 831,20 410 779,85

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Саратовская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Ликвидированы несанкционированные

свалки в границах городов, шт

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 831,20

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 831,20

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Саратовская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Результат "Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов, шт"

Ликвидированы 2

несанкционированные

свалки в границах городов

Доронин К.М.

01.09.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФП "Чистая

страна"

Нет

1.1.1

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

направлены в Минприроды

России заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов

Прочий тип документа

Заявка или пояснительная

записка об отстутствии

заявки

-

Абрамов Л.С.

30.04.2021

20 01 ФП "Чистая

страна"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации,

возникающих при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов ", значение:

0.0000

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

реализации регионального

проекта

-

Абрамов Л.С.

30.12.2021

21 04 ФП "Чистая

страна"

-

1.1.3

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

направлены в Минприроды

России заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов

Российской Федерации,

Прочий тип документа

Заявка или пояснительная

записка об отсутствии

заявки

-

Абрамов Л.С.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ФП "Чистая

страна"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

возникающих при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов", значение:

0.0000, Единица

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Соглашение о реализации

регионального проекта

-

Абрамов Л.С.

30.12.2022

05 03 ФП "Чистая

страна"

-

1.1.5

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному

бюджету"

Соглашение Соглашение

-

Фадеева Е.Г.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ФП "Чистая

страна"

-

1.1.6

Контрольная точка "Реализовано Прочий тип документа

-

Карасёв Е.М.

29.12.2023

03 Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятие по ликвидации

несанкционированной свалки на

территории г.Аткарска

(природоохранный проект:

территория земельного участка,

нарушенного при складировании

бытовых и других отходов,

расположенная по адресу:

Саратовская область, г.Аткарск,

территория между улицами

Красноармейская и Горная)"

Прочий тип документасвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.1.7

Контрольная точка "Реализация

технического этапа по

ликвидации

несанкционированной свалки в

г.Энгельсе (природоохранный

проект: территория, состоящая из

земельных участков, нарушенных

при складировании и

захоронении твердых

коммунальных и прочих отходов,

расположенная по адресу:

Саратовская область, город

Энгельс, промзона, в районе

ФГКУ "Кристалл")"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Карасёв Е.М.

29.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.8

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

направлены в Минприроды

Прочий тип документа

Заявка или пояснительная

записка об отсутствии

заявки

-

Фадеева Е.Г.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

01 ФП "Чистая

страна"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

России заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов

Российской Федерации,

возникающих при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов", значение:

0.0000, Единица

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Реализовано

мероприятие по ликвидации

несанкционированной свалки на

территории г.Энгельса

(природоохранный проект:

территория, состоящая из

земельных участков, нарушенных

при складировании и

захоронении твердых

коммунальных и прочих отходов,

расположенная по адресу:

Саратовская область, город

Энгельс, промзона, в районе

ФГКУ "Кристалл")"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Карасёв Е.М.

27.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Доронин К. М. Министр природных ресурсов

и экологии Саратовской

области

Бусаргин Р. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Очеретова К. С. Консультант отдела

экономики и планирования

Доронин К. М. 15

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Очеретова К. С. Консультант отдела

экономики и планирования

Доронин К. М. 15

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, шт

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Доронин К. М. Министр природных ресурсов

и экологии Саратовской

области

Бусаргин Р. В. 10

5 Участник регионального

проекта

Очеретова К. С. Консультант отдела

экономики и планирования

Доронин К. М. 15

6 Участник регионального

проекта

Карасёв Е. М. Заместитель министра -

начальник управления

государственного

экологического надзора

Доронин К. М. 15

7 Участник регионального

проекта

Ряскова Н. В. Начальник управления

экономики

природопользования и

финансов

Доронин К. М. 10

8 Участник регионального

проекта

Фадеева Е. Г. начальник отдела экономики и

планирования

Доронин К. М. 10

9 Участник регионального

проекта

Мехов Д. А. заместитель начальника

управления - начальник отдела

охраны окружающей

Доронин К. М. 15



среды


