1. Сведения о выполнении мероприятий подпрограмм государственной программы

Таблица № 1 приложение № 13 к Положению
о порядке принятия решений о разработке
государственных программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской области)
Сведения
о выполнении мероприятий подпрограмм государственной программы
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области» за 9 месяцев 2021 года

	№п/п
	Наименование основного мероприятия, контрольного события, проекта (программы), мероприятия проекта (программы), ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (подпрограммы)
	Фактический срок
	Ожидаемый результат
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия, и меры по их нейтрализации (минимизации)

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные результаты
	достигнутые результаты
	

	Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды, защита природных комплексов, объектов и ресурсов»

	
1.
	Основное мероприятие 1.1 «Внедрение новых и реконструкция существующих систем улавливания загрязняющих веществ на предприятиях области, повышение эффективности существующих очистных установок, включая их модернизацию, реконструкцию и ремонт»
	Министерство природных ресурсов и экологии области
	2014
	2024
	Сокращение
объема выбросов
загрязняющих веществ
в атмосферу (от
стационарных
источников
и автотранспорта)
с 360,4 до 311,7
тыс. тонн в год
	За период январь-сентябрь 2021 года в рамках выполнения программных мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, на предприятиях реализованы мероприятия:
АО «Апатит» – техперевооружение технологических систем, включая систему очистки отходящих газов и систему абсорбции, что позволяет снизить концентрацию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
АО «ТРАНСМАШ» - внедрение новых и реконструкция существующих систем улавливания загрязняющих веществ, с целью повышения эффективности существующих очистных установок, включая их модернизацию, реконструкцию, ремонт;
ООО «СЭПО-ЗЭМ»- в целях ремонта вентиляционной системы на очистных сооружениях приобретен вентилятор центробежный;
АО «ХайдельбергЦементВолга» - с целью повышения эффективности работы газоочистных установок проведен капитальный ремонт локальных фильтров, замена фильтровальных рукавов, трубок и пневмоцилиндров;
ПАО «Балаковорезинотехника» - капитальный ремонт печи дожига отходов с заменой 2-й линии очистки воздуха металлических емкостей с вязким фильтром и емкости улавливания сажи, с целью повышения эффективности работы установок очистки пыли и газов и, соответственно, снижения концентрации выбросов ЗВ в атмосферный воздух. Поддержание технологического показателя выбросов ЗВ углерода (сажа) в атмосферу ГОУ в подготовительном цехе по производству резиновых смесей;
ПАО «Саратовский НПЗ» – предотвращение попадания сероводорода в атмосферный воздух: уловлено и обезврежено 100% сероводорода;
ООО «Холсим (Рус)» – ремонт и техобслуживание ПГОУ с целью повышения эффективности работы установок очистки пыли и газов и, соответственно, снижения концентрации выбросов в атмосферный воздух. Внедрение новых систем улавливания загрязняющих веществ;
ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов» – с целью повышения эффективности работы газоочистных установок проведена замена фильтрующих рукавов существующих систем улавливания загрязняющих веществ;
АО «ЗМК»- внедрение новых и реконструкция существующих систем улавливания загрязняющих веществ;
АО «Петровский ЭМЗ «Молот» – ремонт и обслуживание газоочистных и пылеулавливающих установок, в результате чего выбросы загрязняющих веществ снизились на 50-60%.
	нет

	2.
	Основное мероприятие 1.2 «Сохранение и развитие зеленого фонда городских и сельских поселений»
	Министерство природных ресурсов и экологии области
	2014
	2024
	Увеличение и улучшение качественного состояния имеющихся зеленых насаждений обеспечивает сохранение благоприятной окружающей среды для проживания населения области
	На предприятиях области и администраций муниципальных районов в целях сохранения имеющихся зеленых насаждений, ликвидации аварийных деревьев, обустройства газонов, улучшения среды обитания населения и очистки воздушного бассейна от загрязняющих веществ, произведено: благоустройство территорий - прокладка водопровода, закупка посевного материала, рассады цветущих растений; подготовка клумб, цветников, вазонов и газонов под высадку растений, опиловка аварийных деревьев, озеленение, содержание и уход за  зелеными насаждениями ,побелка деревьев, обкос  травы, увеличение площади озеленения, приобретение саженцев многолетних и однолетних растений, прополка цветников. Высадка деревьев и саженцев 19424 шт, 8015 шт. цветов. Содержание, в том числе санитарная очистка зеленых зон общего пользования и городских кладбищ
	нет

	3.
	Основное мероприятие 1.5 «Осуществление экоаналитического контроля за источниками антропогенного воздействия»
	Министерство природных ресурсов и экологии области
	2014
	2024
	Выявление 42 новых редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Саратовской области
	Предприятиями области и администрациями муниципальных районов проведены следующие работы: лабораторные исследования р. Медведицы. Контроль за гидрохимическими показателями водного объекта -выявление загрязнения реки, охрана водного объекта от всех видов загрязнений. Расходы на содержание экологической лаборатории. Реализация программ мониторинга промышленных выбросов предприятия, атмосферного воздуха и шумового воздействия на границе СЗЗ, качества природной воды водного объекта. Бактериологическое и паразитологическое исследование ливневых сточных вод предприятия. Биотестирование ливневых стоков. Проведение мониторинга поверхностных вод реки Гуселка- 1 в месте сброса ливневых стоков предприятия по гидрохимическим показателям. Измерение эквивалентной дозы; радиационный контроль ионизирующего излучения; контроль стационарных источников выбросов загрязняющих веществ и наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха по программе ПЭК; разработка и утверждение нормативов допустимых сбросов; ПАО «Балаковорезинотехника» за счёт внебюджетных средств выполнено привлечение аккредитованной лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» для проведения экоаналитического контроля промышленных выбросов по отдельным загрязняющим веществам, контроля промышленных выбросов в рамках ПЭК; мониторинг состояния окружающей среды в районе размещения Полигона промышленных отходов ПАО «БРТ» с привлечением специализированной организации ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» и силами предприятия. 
За счет средств областного бюджета между министерством и ООО «БИОСФЕРА» заключен договор:  было отобрано и исследовано 2 пробы промвыбросов в атмосферу, 2 пробы сточных вод, и 34 пробы природной воды на общую сумму 107,315 тыс. руб.
	

	4.
	Основное мероприятие 1.6
«Ведение Красной книги Саратовской области (выявление новых редких видов и регистрация новых мест обитания видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Саратовской области)»
	Министерство природных ресурсов и экологии области
	2014
	2023
	выявление 42 новых редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Саратовской области
	Мероприятия по выявлению новых редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Саратовской области выполнены  в рамках заключенного договора между министерством и  Саратовским НИГУ им. Н.Г. Чернышевского - выявлены новые места обитания редких видов растений, насекомых и птиц 5 видов растений, 2 вида насекомых, 2 вида птиц, 1 вид млекопитающих.
	

	5.
	Основное мероприятие 1.7 «Издание ежегодного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Саратовской области»»
	Министерство природных ресурсов и экологии области
	2014
	2023
	Издание «Доклада о состоянии и об охране окружающей среды Саратовской области в 2019 году» (во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 12 июня 2011 года № Пр-1685)
	Электронная версия доклада размещена в сети Интернет в установленные сроки 28.06.2021 г. 
Издание доклада в типографии не предусмотрено
	

	
6.
	Основное мероприятие 1.8 «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов»
	Министерство природных ресурсов и экологии области ГУСО «Природный парк» Кумысная поляна                             (по согласованию)
	2014
	2023
	Проведение
природоохранных
мероприятий
на территории особо
охраняемых природных
территорий
на площади
с 4000 до 4519 га
	ГУСО "Природный парк "Кумысная поляна" выполнены следующие работы: Организация санитарно-оздоровительных мероприятий и лесопатологических обследований в лесах: Очистка леса от захламленности и иного негативного воздействия - 1536 га. ; наземное патрулирование особо охраняемых природных территорий – 4519,4 км; Организация и проведение работ по благоустройству мест отдыха на территории особо охраняемых природных комплексов -  56 ед.; устройство минполос-1 км, прочистка минполос-100 км; установка шлагбаумов устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывание граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности  - 10 шт., установка стендов - 50 шт.; дополнение лесных культур - 8 га.
	Нет 
 

	7.
	Основное мероприятие 1.9 «Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Саратовской области»
	Министерство природных ресурсов и экологии области
	2014
	2023
	Расчистка русел рек с 58,1 до 79,35 км
	В рамках мероприятий регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология" на 2020-2021 годы по Саратовской области предусмотрено выполнение двух мероприятий:
[bookmark: _Hlk43377009]1. «Расчистка водохранилища на реке Большой Узень в районе села Милорадовка Краснопартизанского района Саратовской области». Срок реализации мероприятия два года (2020-2021 гг.). Протяженность участка расчистки составит 1,15 км. Общая стоимость мероприятия в соответствии с заключенными государственными контрактами составляет 21,5 млн. руб. 
На 2021 год запланированы работы по выемке донных отложений - 75,07 тыс.м3. Протяженность участка расчистки составила 0,45 км. Объем средства федерального бюджета предусмотренный на мероприятие 9,1 млн.руб.
2. «Расчистка русла реки Жидкая Солянка в с.Комсомольское Краснокутского района Саратовской области». Срок реализации мероприятия три года (2021-2023 гг.). Протяженность участка расчистки составит 4,85 км. Общая стоимость мероприятия в соответствии с заключенными государственными контрактами составляет 26,04 млн. руб. 
На 2021 год запланированы подготовительные работы (подготовка карт для складирования донных (иловых) отложений). Объем средства федерального бюджета предусмотренный на мероприятие 2,01 млн.рублей.
В рамках средств предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2021 году предусмотрены работы в соответствии с заключёнными государственными контрактами по расчистке водохранилища на реке Еруслан у села Семеновка Федоровского района Саратовской области» (1 этап). Срок проведения работ 2019-2021 годы. Общая стоимостью работ по расчистке составляет 63,4 млн. руб. Протяженность участка расчистки 4,8 км. В 2021 году предусмотрена выемка донных (иловых) отложений в объеме –86,59 тыс.м3. Протяженность участка расчистки составила 0,428 км. Объем средства федерального бюджета - 11,8 млн.руб. Так же в текущем году будут продолжены работы по расчистке водохранилища на реке Еруслан у села Семеновка Федоровского района Саратовской области» (2 этап). Срок проведения работ по мероприятию 2021 - 2024 годы. Общая стоимостью работ по расчистке составляет 72,27 млн. руб. Протяженность участка расчистки 2,872 км. В 2021 году запланированы подготовительные работы (подготовка карт для складирования донных (иловых) отложений). Объем средства федерального бюджета – 12,95 млн.руб.
По итогам проведения торгов сложилась экономия средств федерального бюджета в сумме 4,345 млн.руб. На сумму сложившейся экономии средств федерального бюджета откорректирован перечень мероприятий направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений на 2021 год, а именно в перечень добавлено четыре мероприятия:
1. Определение местоположения береговых линий (границ водного объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос озер Большой Морец, Долгое (в 2 км к СВ от с.Канаевки), Дрянное, Калач (в 2 км к ЮВ от с.Горелов Гай), Камышовое, Старица, Старица Дрониха, Большой Пруд, Долгое (у с.Елщанки), Калач (в 2 кем к С от с.Малый Кушум), Красновское, Наумовское, Подпольное, Арчаковское, Став, без названия (у с. Алексеевки), без названия (в 7 км к СЗ от с. Березняков), Банное, Сазанка. без названия в пойме р.Волга на территории Саратовской области. Объем финансирования по мероприятию – 0,485 млн.руб.
2. Определение местоположения береговых линий (границ водного объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных  полос реки Терса, озер Бабье (в 2 км к ЮЗ от с.Подгоренка), Бабъе (в 07 км к СЗ от с.Изнаир), Бабье (в 1 км к СВ от с.Большой Карай), Духовое, Ильмень, Лебяжье (в 2 км к В от с.Рассказань, Липное, Лучково, Мозлово, Ненаховка, Нижняя Гнилуша, Рассказань, Садок, Старица, без названия (в 1 км к С от с.Подгоренка), без названия (в 0.9 км к ЮВ от с.Перевесенка), без названия (в 0,8 км к ЮЗ от с.Хоприк), без названия (в 23 км к Ю от с.Репная Вершина), без названия (на северо-западной окраине с.Арзянка), без названия (в 0,1 км к З от с.Большой Карай), без названия (в 1,8 км к ЮВ от с.Баклуши), Белое, Большое (в 4 км к В от с. Коневка), Большое  ( у с. Салтыково), Грунино, Кривое, Лебяжье (в 2 км к СЗ от с.Салтыково),  без названия (в 3 км к С от с. Вязьмино), Бобровое на территории Саратовской области. Объем финансирования по мероприятию – 0,592 млн.руб.
3. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек Алай, Казанла, Донгуз (овр. Донгуз), Калмантай, Чернавка (Черновка, овр. Лысый), Багай, Кочелай, Маза (Мазка), Барнуковка на территории Саратовской области специальными информационными знаками. Объем финансирования по мероприятию – 1,893 млн.руб.
4. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек Карабулак, Каналейка, Сухой Карабулак, Черторойка, Грязнуха (овр. Суходол), Елшанка, Туган, Соболейка, Максимовка, Завьяловкана территории Саратовской области специальными информационными знаками. Объем финансирования по мероприятию – 1,375 млн.руб.

	нет

	8.
	Основное мероприятие 1.10 «Выявление природных комплексов и объектов для организации особо охраняемых природных территорий регионального значения Саратовской области»

	 Министерство природных ресурсов и экологии области
	2017
	2023
	Сохранение и увеличение площади уникальных природных комплексов с 143,0 до 147,0 тыс. га, сохранение биологического разнообразия на территории области
	В рамках сохранения уникальных природных комплексов, за текущий период проделана следующая работа: по договору с ВООП были обследованы участки местности в Советском районе, где в последствии было создано новое ООПТ «Тюльпанная степь в долине р. Мечетка» на площади 721 га. В Турковском районе по договору с ООО «Геопро64», была создана охранная зона ООПТ «Долинный комплекс р. Хопер».
	нет


	9.
	Основное мероприятие 1.11
«Мониторинг окружающей среды»

	Министерство природных ресурсов и экологии области
	2018
	2023
	Проведение регулярных наблюдений для получения достоверной и объективной информации о состоянии атмосферного воздуха, о состоянии водных объектов, об экологическом состоянии территорий городов для принятия своевременных управленческих решений
	Реализация мероприятия по организации проведения наблюдений за основными компонентами окружающей среды  за 9 месяцев текущего года не предусмотрена.





	нет

	10.
	Основное мероприятие 1.14 «Благоустройство родников особо охраняемых природных территорий Саратовской области»
	Министерство природных ресурсов и экологии области
	2017
	2024
	Обустройство родников
	Заключен договор на выполнение работ по очистке и реставрации бассейна испарителя на объекте: родник «Серебряный», расположенный по адресу 5 дачный поселок. Идет исполнение
	нет

	11.
	Основное мероприятие 1.15 «Экологическое образование, просвещение и развитие экологического движения»
	Министерство природных ресурсов и экологии области
	2017
	2024
	Третье издание «Красной книги Саратовской области» 
	В рамках экологического образования и просвещения в первом полугодии 2021 году было издано третье издание Красной книги Саратовской области в количестве 150 экз., изготовлен аншлаг к фестивалю тюльпанов , который установлен на территории памятника природы «Куриловская тюльпанная степь. 
	нет

	12.
	Региональный проект 1.1 «Сохранение уникальных водных объектов» (в целях выполнения задач федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»)
	Министерство природных ресурсов и экологии области
	2019
	2023
	Увеличение расчищенных русел рек на 0,7 км, увеличение численности населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов на 0,6 тыс. чел.
	Заключен контракт на Расчистку русла реки Жидкая Солянка в с.Комсомольское Краснокутского района Саратовской области. Заключен контракт на осуществление строительного контроля за выполнением работ по Расчистке русла реки Жидкая Солянка в с.Комсомольское Краснокутского района Саратовской области. Заключен договор на осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту «Расчистка русла реки Жидкая Солянка в с.Комсомольское Краснокутского района Саратовской области»
	

	Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Саратовской области»

	13.
	Основное мероприятие 2.3.2 "Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе г. Саратова от ул. Б. Взвоз до ул. Б. Садовая. III этап. Корректировка" (участок от ул. Шелковичная до ул. 2-я Садовая)

	Комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области
	2021
	2021
	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию воды территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях 9 процентов; протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления 16,3 км
	Выполнено строительство нового городского пляжа на сумму 194,4 млн. рублей. Работы на объекте завершены. Получено разрешение на ввод
В рамках заключенных контрактов с с ФГУП "УС 3 ФСИН России", ООО «ППС «ЛЕССТР» в 2021 году выполнены работы: завершение формирования песчаного откоса, образование территории солярия,  водоотводные лотки, благоустройство (устройство газонов, покрытие асфальтобетонное, освещение, декоративное ограждение).

	

	14.
	Основное мероприятие 2.3.3 "Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе г. Саратова от ул. Б. Взвоз до ул. Б. Садовая. III этап. Корректировка" (участок от ул. 2-я Садовая до ул. Б. Садовая)

	Комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области
	2021
	2021
	
	Осуществлена корректировка ПСД
	

	15.
	Основное мероприятие 2.7 «Разработка, внедрение новых и модернизация существующих систем очистки сточных вод, внедрение новейших оборотных систем водоснабжения, строительство и реконструкция очистных сооружений на предприятиях области»  
	Предприятия области                                                 (по согласованию)
	2014
	2024
	Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов - 500,0 тыс. чел.

	МУП «Энгельс-Водоканал Энгельского муниципального образования Саратовской области» проведен ремонт успокоителя, отстойника №1, 4 вторичного отводящего лотка. ВОС- установка оборудования флокулация, ремонт I – II подъема. Улучшение качества питьевой воды.
ООО «КВС» получено положительное заключение государственной экспертизы Проектной документации «Комплексная реконструкция городской станции аэрации (ГСА), осуществляется закупка и подготовка оборудования и материалов для реконструкции ГСА.
 ООО «Холсим (РУС)» проведено: модернизация систем водоснабжения и водоотведения на территории предприятия; строительство локальных очистных сооружений; ведение мониторинга за состоянием водного объекта и его ВОЗ; периодическая отчистка системы ливневой канализации предприятия, очистка колодцев и грязевых отстойников ливневых сточных вод; соблюдение специального режима хозяйственной деятельности на территории ВОЗ в пределах территории предприятия, периодическая очистка ВОЗ и ПЗП от производственного мусора.
 АО «Электроисточник» проведено восстановление узла дозирования и приготовления реагентов; установка промышленного рН- места с автоматическим определением рН-среды и отображением на монитор; ремонт реактора (ершового смесителя); установка многолопастной мешалки с регулированием ее частоты вращения; пусконаладочные работы и отработка режимов очистки стоков; установка автоматизированной станции очистки сточных вод ионообменным методом ВАИФ- 4, производительностью до 4 куб./ч, предназначенной для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов на очистных ОС-2 по договору с ООО НПП «Восток-Аква» №15-21 от 10.06.2021 г. и № 16-21 от 16.07.2021.
ООО «Саратоворгсинтез» выполнено строительство 4-х коридорного аэротенка на биологических сооружениях. 9 641- передача сточных вод на очистку в СЦ «Саратовэнергонефть».
ПАО «Балаковорезинотехника» пролонгация договора с МУП «Балаково -Водоканал» на перекачку и очистку производственно-бытовых стоков; установка ультрафиолетовых обеззараживающих ламп с улучшенными характеристиками на участке водоподготовки питьевой воды станции обезжелезивания(замена устаревшей марки ламп);содержание системы водооборота и внутриплощадных трубопроводов сетей в техническом исправном состоянии, предотвращение возникновения аварийных ситуаций собственными силами; использование вспомогательных материалов с целью сбора и удаления нефтепродуктов из промышленных сточных вод.
	нет

	16.
	Основное мероприятие 2.10 «Проектно-изыскательские работы по определению границ зон затопления, подтопления на территории Саратовской области»
	Министерство природных ресурсов и экологии области
	2018
	2023
	Количество населенных пунктов, для которых определены границы затопления, подтопления в документах территориального планирования, градостроительного зонирования
	За счет средств областного бюджета в соответствии заключенным государственным контрактом выполняются работы в границах населенных пунктов на реках Идолга, Белгаза, Озиновка, Лаверза.

	

	17.
	Основное мероприятие 2.13 "Берегоукрепление участка Волгоградского водохранилища от ул. Малыковская до ул. Комсомольская г. Вольска (реконструкция)"

	Комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области
	2018
	2021
	
	
	

	Подпрограмма 3 «Развитие лесного хозяйства Саратовской области»
	
	
	
	
	

	18.
	Основное мероприятие 3.1 «Приобретение противопожарной техники и противопожарного оборудования в государственную собственность области для лесничеств и ведомственной пожарной охраны лесохозяйственных учреждений»
	Министерство природных ресурсов и экологии области

	2014
	2024
	Оснащение противопожарной техникой и оборудованием лесничеств и ведомственной пожарной охраны лесхозов в соответствии с нормативными требованиями, повышение доли механизированного труда при тушении лесных пожаров

	Лесохозяйственными учреждениями области за счет собственных- средств приобретено: бензопила в количестве 4 шт., огнетушители 6 шт., ведра цинковые 10 шт., аптечки 7 шт., шины нортс 8 шт.  на сумму 269,7 тыс. рублей
	

	19.
	Основное мероприятие 3.2 «Выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров»
	Министерство природных ресурсов и экологии области
	2014
	2024
	Обеспечение выполнения ежегодных мероприятий по противопожарному обустройству лесов в запланированных объемах, сокращение площади лесов, пройденной лесными пожарами
	Создано 2 849,8 км противопожарных минполос, проведены уходы за ними –18 026,4 км, проведена эксплуатация 278,4 км дорог, установлено 218 аншлагов по лесоохраной тематике, проведена эксплуатация 71 пожарных водоемов, установлено 121 шлагбаумов, благоустроено 135 место отдыха, проведена прокладка 31,8 км и прочистка 89,7 км просек. Тушение лесных пожаров проведено на площади 721,7 га.
	нет

	20.
	Основное мероприятие 3.3      «Организация, содержание и оснащение мобилизационных групп по тушению лесных пожаров»
	Министерство природных ресурсов и экологии области
	2014
	2023
	Организация, содержание и оснащение мобилизационных групп по тушению лесных пожаров в лесохозяйственных учреждениях области, подготовка нормативной документации и средств оповещения, содержание сил и средств пожаротушения в постоянной готовности
	Была обеспечена организация, содержание и оснащение 25 мобилизационных групп по тушению лесных пожаров в лесохозяйственных учреждениях области, подготовка нормативной документации, содержание оборудования в постоянной готовности.
	нет

	21.
	Основное мероприятие 3.4 «Обеспечение лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной и пожарный надзор, специальными средствами и форменным оборудованием»
	Министерство природных ресурсов и экологии области
	2015
	2024
	Повышение эффективности работы в сфере предупреждения, выявления и пресечения нарушений лесного законодательства при осуществлении федерального лесного и пожарного надзора
	ГКУ СО "Саратовское областное лесничество" приобретена летняя форменная одежда  и кепи - 26 комплектов
	нет

	
22.
	Основное мероприятие 3.6 «Уход за лесами на землях лесного фонда»
	Министерство природных ресурсов и экологии области
	2014
	2024
	Улучшение породного состава лесов,     сокращение  перестойных лесных  насаждений путем    проведения рубок    ухода               
	Рубки ухода за лесом проведены на общей площади 156,2 га, в том числе рубки прореживания на площади 115,1 га, проходные рубки на площади 41,1 га
	нет

	23.
	Основное мероприятие 3.7 «Организация выращивания посадочного материала древесно-кустарниковых пород для целей лесовосстановления»
	Министерство природных ресурсов и экологии области
	2014
	2024
	Обеспечение районированным посадочным материалом работ по лесовосстановлению, выращивание стандартного посадочного материала в количестве 6 млн.штук ежегодно
	В 2021 году в лесных питомниках области проведен посев на площади 4 га. 
	нет

	24.
	Основное мероприятие 3.8 «Проведение межевых работ на землях иных категорий для перевода их в земли лесного фонда»
	Министерство природных ресурсов и экологии области
	2014
	2022
	Повышение лесистости области за счет принятия в состав земель лесного фонда земель сельскохозяйственного назначения, не пригодных для сельскохозяйственной деятельности, в целях лесоразведения и лесовосстанлвения.
	Межевание не осуществлялось в связи с отсутствием внебюджетных средств на данные работы.
	нет

	25.
	Основное мероприятие 3.9 «Организация санитарно-оздоровительных мероприятий и лесопатологических обследований в лесах на землях лесного фонда»
	Министерство природных ресурсов и экологии области
	2014
	2024
	Уменьшение доли погибших и расстроенных насаждений, улучшение качества состояния лесов
	Для улучшения санитарного состояния лесов проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 686,26 га, из них: выборочные санитарные рубки – 590,7 га, сплошные санитарные рубки - 95,56 га, рубка аварийных деревьев – 0,2025 га. Лесопатологические обследования проведены на площади 1180,9 га, из них 1076 га по государственным заданиям
	нет

	26.
	Основное мероприятие 3.10 «Организация работы школьных лесничеств» 
	Министерство природных ресурсов и экологии области
	2014
	2024
	Организация работы 25 школьных лесничеств, которые призваны прививать учащимся любовь к природе родного края, формировать трудовые умения и навыки в области лесоводства и охраны природы
	На территории области действуют 20 школьных лесничеств. В них задействовано 319 человек в возрасте от 10 до 17 лет. Основными видами деятельности являются сбор семян, изготовление и развешивание скворечников, посадка деревьев на территории населенных пунктов, ведение природоохранной и противопожарной пропаганды. Министерством совместно со школьными лесничествами проведены экологические акции: «Всероссийский день посадки леса», «День древонасаждений», «День птиц», «День земли», «Марш парков», «Зелёная аптека», «Живи, лес!» и другие. Для развития школьных лесничеств с 20 -21 сентября 2021г. был проведен областной слет школьных лесничеств, в нем приняли участие 10 команд школьных лесничеств из 40 человек.  Для награждения победителей соревнований, проведенных в рамках слета  было приобретено: ноутбук, планшетный компьютер, принтер, экшн видеокамера - 3 шт., смарт часы - 3 шт., комплект подарочных кубков - 1 шт., для поощрения школьников - участников  слета было приобретено: термос - 11 шт., рюкзак - 3 шт., бейсболки - 10 шт., жилет - 10 шт., компас туристический  - 2 шт., для проведения мероприятий в ходе слета  были приобретены: мяч футбольный - 8 шт., мяч волейбольный - 8 шт., набор ракеток для настольного тенниса - 8 шт. Для обеспечения участников и гостей слета также были приобретены следующие канцтовары   значки - 60 шт., календарики - 60шт., блокноты - 60 шт., ручки - 60 шт., карандаши - 60 шт., пакеты с наклейкой - 60 шт.
	нет

	27.
	Основное мероприятие 3.11 «Проектирование лесохозяйственных мероприятий и организация использования лесов на землях лесного фонда»
	Министерство природных ресурсов и экологии области
	2014
	2024
	Ежегодный отвод лесосек под рубки ухода за лесом на запланированной площади
	Отвод лесосек проведен 1233,7 га
	нет

	28.
	Основное мероприятие 3.12 «Проведение кадастровых работ на землях лесного фонда в целях организации использования лесов»
	Министерство природных ресурсов и экологии области
	2019
	2021
	Проектирование лесных участков с целью предоставления в пользование
	Работы запланированы на ноябрь 2021
	нет

	29.
	Основное мероприятие 3.15 «Организация получения дополнительного профессионального образования кадрами лесного хозяйства»
	Министерство природных ресурсов и экологии области
	2014
	2024
	Повышение уровня
квалификации
работников,
направленное на совершенствование и повышение качества труда, повышение эффе-ктивности труда
	По программе повышения квалификации «Государственное управление лесами» прошли обучение: 2 сотрудника ГКУ СО "Саратовское областное лесничество" по специальности «Руководитель участкового лесничества»; 1 сотрудник министерств по специальности «Юрист в сфере использования лесов»
	нет

	30.
	Основное мероприятие 3.16     «Информатизация лесного хозяйства»
	Министерство природных ресурсов и экологии области
	2014
	2024
	Организация оперативного управления
пожароопасной обстановкой на территории области, организация ведения государственного лесного реестра, администрирования
платежей, управления финансами и технологическими процессами   в лесном хозяйстве
	ГКУ СО "Саратовское областное лесничество" заключены три государственных контракта: один на оказание услуг связи (Интернет) на два месяца и два на оказание услуг по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет на год. Министерством заключены договоры и государственные контракты: на оказание услуг по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет (договор на 1 месяц и контракт на 9 месяцев), договор на проведение переаттестации в рамках ввода в эксплуатацию гс.услуги по приемке лесных деклараций, договор на приобретение жесткого диска для сервера, обслуживающего локальную информационно-телекоммуникационную сеть министерства
	нет

	31.
	Основное мероприятие 3.17 «Обеспечение исполнения переданных полномочий Российской Федерации министерством природных ресурсов и экологии области»
	Министерство природных ресурсов и экологии области
	2018
	2024
	Исполнение государственных функций в целях обеспечения реализации основных мероприятий подпрограммы
	Осуществление функций государственного управления министерством природных ресурсов и экологии области по переданным полномочиям в области лесных отношений
	нет

	32.
	Основное мероприятие 3.18 «Обеспечение исполнения переданных полномочий Российской Федерации государственным казенным учреждением области»
	Министерство природных ресурсов и экологии области, государственное казенное учреждение области "Саратовское областное лесничество"
	2018
	2024
	
	Осуществление ГКУ СО «Саратовское областное лесничество» функций управления в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в рамках переданных полномочий в области лесных отношений
	нет

	33.
	Региональный проект 3.1 «Сохранение лесов» (в целях выполнения задач федерального проекта «Сохранение лесов»)
	Министерство природных ресурсов и экологии области
	2019
	2024
	Сохранение преобладания площади лесовосстановления по отношению к площади выбытия лесов
	Лесовосстановление и лесоразведение в лесном фонде в 2021 году запланировано на общей площади 1049,17  га, в т.ч.:  искусственное лесовосстановление – 644,6 га, лесоразведение – 95,4 га, комбинированное лесовосстановление - 50 га, содействие естественному возобновлению – 210 га, компенсационное лесовосстановление и лесоразведение 49,17 га.
Лесовосстановление и лесоразведение в лесном фонде проведено на общей площади 966,7 га, в т.ч.:  искусственное лесовосстановление – 612,7 га, лесоразведение – 91,5 га, комбинированное лесовосстановление - 50 га, компенсационное лесоразведение 7,5 га, содействие естественному возобновлению 205 га
В 2021 году на сумму 34,55 млн. рублей закуплено и передано в лесохозяйственные учреждения 537 единиц противопожарной техники и оборудования, в том числе:
2 трактора лесопожарных;
3 грузопассажирских автомобилей повышенной проходимости;
13 модулей прицепных;
17 квадрокоптеров;
10 мобильных пожарных резервуаров открытого типа;
36 пожарных емкостей закрытого типа до 300 литров; 
11 пожарных емкостей закрытого типа свыше 300 литров;
47 стволов пожарных;
355 рукавов пожарных напорных;
14 ранцевых лесных огнетушителей;
14 установок высокого давления;
2 мотопомпы ;
7 воздуходувок;
6 зажигательных аппаратов. 

В части обновления лесохозяйственной техники и оборудования на сумму 20,48 миллионов рублей в 2021 году закуплено и передано в лесохозяйственные учреждения 6 единиц техники и оборудования:
6 гусеничных тракторов.
	В соответствии с календарными планами работы будут выполнены в срок до 01.11.2021 г

	Подпрограмма 4. «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории Саратовской области»

	34.
	Основное мероприятие 4.7 «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов и рекультивация техногенных массивов» 
	Министерство природных ресурсов и экологии области, органы местного самоуправления (по согласованию), предприятия области (по согласованию)
	2016
	2024
	цивилизованное захоронение отходов на лицензированных объектах размещения отходов, отвечающих современным санитарным и экологическим требованиям, с системами сортировки и переработки отходов

	За январь-сентябрь 2021 года государственными инспекторами министерства в ходе рейдовых мероприятий выявлены 141 несанкционированные свалки и стихийные места размещения отходов на землях различных категорий общей площадью 19,05 га. В результате принятых мер общая площадь зачищенной от свалок территории составила 1,8 га, ликвидированы 55 несанкционированные свалки. При этом сумма предотвращенного экологического ущерба составила 1,279 млн.рублей. Ликвидация оставшихся свалок находится в стадии исполнения.
За 9 месяцев 2021 года по данным предприятий и органов местного самоуправления общая площадь общая площадь зачищенной от свалок территории составила 137 588 м2, ликвидировано 5810 несанкционированных свалок. Также проведена уборка территорий парков, скверов, аллей. Вывезено 8576 м3 мусора. Ликвидировано 7580 т. мусора.
Не допущение образования несанкционированных мест накопления отходов, поддержание нормативного гигиенического и экологического состояния промплощадки. Сбор и удаление ЖКО для дальнейшего транспортирования, утилизации.
	

	35.
	Основное мероприятие 4.8 «Внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий, техническое перевооружение, вторичное использование отходов на предприятиях области»
	Министерство природных ресурсов и экологии области, предприятия области (по согласованию)
	2016
	   2024
	доведение объема переработанных, обезвреженных и использованных отходов с 1770,0 до 1821,0 тыс. тонн в год
	ПАО «Балаковорезинотехника» – осуществлено использование резиновых, резинотканевых, текстильных, резинобитумных, сыпучих отходов 4 класса опасности отходов после обработки и регенерации в рецептуре с целью замены исходного сырья.
  ПАО «Саратовский НПЗ» – собственными силами перерабатываются нефтесодержащие отходы на установке КХД
	нет

	36.
	Основное мероприятие 4.9 «Создание системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Саратовской области»
	Министерство природных ресурсов и экологии области, предприятия области (по согласованию)
	2016
	2024
	размещение 450000 тонн в год твердых бытовых отходов на полигонах, переработка 150000 тонн в год твердых бытовых отходов
	Саратовская область полностью перешла на новую систему обращения с ТКО. Новая система обращения с ТКО в зоне деятельности регионального оператора № 1 работает с августа 2018 года, в зоне деятельности № 2 – с января 2020 года.
  Все твердые коммунальные отходы, образующиеся на территории области, размещаются на специализированных объектах (полигонах).
На сегодняшний день на территории Саратовской области функционируют 3 мусоросортировочных комплекса в Энгельсе, Балаково и Саратове, 11 лицензированных полигонов ТКО, 19 мусороперегрузочных станций. 

	нет

	37.
	Основное мероприятие 4.10 «Актуализация территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Саратовской области, включая разработку электронной модели территориальной схемы обращения с отходами»
	Министерство природных ресурсов и экологии области
	2019
	2023
	соблюдение требований, установленных федеральным законодательством, к территориальным схемам в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами
	Актуализации действующей территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Саратовской области не проводилась. Заключен договор по технической поддержке автоматизированной информационной системы «Электронная модель территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Саратовской области».

	

	38.
	Основное мероприятие 4.11 «Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории саратовской области»
	Министерство природных ресурсов и экологии области
	2021
	2022
	получение данных в количественных показателях массы и объема на одну расчетную единицу в зимний, весенний, летний, осенний периоды года для определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов

	Заключен двухгодичный контракт (2021-2022гг.) на выполнение работ по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов по 4 временам года (зима, весна, лето, осень)
	


	
	
	
	
	
	Таблица № 5 (приложение № 17 к Положению о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ саратовской области)

	Отчет о  выполнении областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание  физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) за 9 месяцев 2021 года 
по подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды, защита природных комплексов, объектов и ресурсов» государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области»

	Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия
	Объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ
	Причины отклонения*
	Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс.рублей)

	
	предусмотрено государственными заданиями
	исполнено
	
	предусмотрено государственной программой
	Исполнено (кассовые расходы)

	
	
	
	
	Всего
	в том числе за счет целевых средств
	Всего
	в том числе за счет целевых средств

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Наименование государственной работы
	Выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров


	Единицы измерения объема государственной работы, км, ед., га, шт.
	

	в том числе:
	

	в рамках основного мероприятия 1.8  «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов»
	
	
	
	1.112,5
	
	1080,0
	

	Наименование государственной работы
	Организация санитарно-оздоровительных мероприятий в лесопатологических обследований в лесах
	

	Единицы измерения объема государственной работы, га
	

	в том числе:
	

	в рамках основного мероприятия 1.8  «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов»
	2043
	1536
	В соответствии с календарным планом государственного задания работа будет выполнена в полном объеме до 31.12.2021г.
	1.213,6
	
	1113,6
	

	Наименование государственной работы
	Осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов

	Единицы измерения объема государственной работы, га
	

	в том числе:
	

	в рамках основного мероприятия 1.8  «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов»
	4519,4
	4519,4
	
	1.365,3
	
	1.090,8
	

	Наименование государственной работы
	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения

	Единицы измерения объема государственной работы, га
	

	в том числе:
	

	в рамках основного мероприятия 1.8  «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов»
	8
	8
	
	1.223,8
	
	960,2
	

	Наименование государственной работы
	Организация выращивания посадочного материала древесно-кустарниковых пород для целей лесовосстановления

	Единицы измерения объема государственной работы, га
	

	в том числе:
	

	в рамках основного мероприятия 1.8  «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов»
	0,1
	
	В соответствии с календарным планом государственного задания работа будет выполнена в полном объеме до 01.11.2021г.
	1.284,4
	
	427,3
	

	Наименование государственной работы
	Проведение ухода за лесами

	Единицы измерения объема государственной работы, га
	

	в том числе:
	

	в рамках основного мероприятия 1.8  «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов»
	5
	
	В соответствии с календарным планом государственного задания работа будет выполнена в полном объеме до 31.12.2021г.
	1.244,0
	
	640,9
	

	Наименование государственной работы
	Организация и проведение работ по благоустройству мест отдыха на территории особо охраняемых природных комплексов и объектов

	Единицы измерения объема государственной работы, шт.
	

	в том числе:
	

	в рамках основного мероприятия 1.8  «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов»
	65
	56
	В соответствии с календарным планом государственного задания работа будет выполнена в полном объеме до 31.12.2021г.
	2.670,1
	
	2.030,0
	

	Итого по работам:
	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности

	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений:
	

	Затраты на содержание имущества учреждений, не используемого для выполнения работ и для общехозяйственных нужд:
	

	Всего по подпрограмме:
	
	
	
	
	
	
	

	


	 по подпрограмме 3 «Развитие лесного хозяйства Саратовской области»  государственной программы  «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области»

	Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия
	Объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ
	Причина отклонения*
	Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс.рублей)

	
	предусмотрено государственными заданиями
	исполнено
	
	предусмотрено государственной программой
	Исполнено (кассовые расходы)

	
	
	
	
	Всего
	в том числе за счет целевых средств
	Всего
	в том числе за счет целевых средств

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Наименование государственной работы
	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров)

	Единицы измерения объема государственной работы, ед.
	

	в том числе:
	

	в рамках основного мероприятия 3.3  «Организация, содержание и оснащение мобилизационных групп по тушению лесных пожаров»
	25
	25
	
	51.399,6
	
	36.523,5
	

	Наименование государственной работы
	Выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров

	Единицы измерения объема государственной работы,  га, км, шт., ед.
	

	в том числе:
	

	в рамках основного мероприятия 3.2  «Выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров»
	
	
	
	28.229,6
	28.229,6
	27.647,4
	27.647,4

	Наименование государственной работы
	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения

	Единицы измерения объема государственной работы, га
	

	в том числе:
	

	в рамках  регионального проекта 3.1 «Сохранение лесов»
	1100
	966,7
	В соответствии с календарными планами государственных заданий работы в полном объеме будут выполнены в срок до 01.11.2021г.
	14.757,9
	14.757,9
	13.097,9
	13.097,9

	Наименование государственной работы
	Проведение ухода за лесами

	Единицы измерения объема государственной работы, га
	

	в том числе:
	

	в рамках основного мероприятия 3.6 «Уход за лесами на землях лесного фонда»
	411
	157,5
	В соответствии с календарными планами государственных заданий работы в полном объеме будут выполнены в срок до 31.12.2021г.
	
	
	
	

	в рамках  регионального проекта 3.1 «Сохранение лесов»
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование государственной работы
	Организация выращивания посадочного материала древесно-кустарниковых пород для целей лесовосстановления

	Единицы измерения объема государственной работы, га, кг
	

	в том числе:
	

	в рамках  регионального проекта «Сохранение лесов»
	37,4
	98,35
	В связи с внесением изменения в государственное задание увеличен объем семян, направленных на хранение
	250,1
	250,1
	230,8
	230,8

	Наименование государственной работы
	Организация санитарно-оздоровительных мероприятий и лесопатологических обследований в лесах

	Единицы измерения объема государственной работы, га
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	в рамках основного мероприятия 3.9  «Организация санитарно-оздоровительных мероприятий и лесопатологических обследований в лесах на землях лесного фонда»
	2525,1
	1076,0
	В соответствии с календарными планами государственных заданий работы в полном объеме будут выполнены в срок до 31.12.2021г.
	3.147,9
	3.147,9
	2.592,0
	2.592,0

	Наименование государственной работы
	Проектирование лесохозяйственных мероприятий и организация использования лесов

	Единицы измерения объема государственной работы, га
	

	в том числе:
	

	в рамках основного мероприятия 3.11  «Проектирование лесохозяйственных мероприятий и организация использования лесов на землях лесного фонда»
	585,0
	578,2
	В соответствии с календарными планами государственных заданий работы будут выполнены к 15.10.2021г.
	1.111,5
	1.111,5
	1.111,5
	1.111,5

	Итого по работам:
	
	
	
	98.896,6
	47.497,0
	81.203,1
	44.679,6

	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений:
	
	
	
	2.861,4
	
	2.146,1
	

	Затраты на содержание имущества учреждений, не используемого для выполнения работ и для общехозяйственных нужд:
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по подпрограмме:
	
	
	
	101.758,0
	47.497,0
	83.349,2
	44.679,6
















Таблица № 4 (приложение № 16 к Положению о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ саратовской области)
	Сведения
о расходах на реализацию государственной программы
 «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области за 3 квартал 2021 года»
(наименование государственной программы)

	Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, контрольного события, проекта (программы), мероприятия проекта (программы)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (подпрограммы), плательщик (далее - исполнитель)
	Источники финансового обеспечения
	Предусмотрено в государственной программе
	Утверждено в Законе об областном бюджете на соответствующий год (ред. от 29.09.2021г.)
	Выделены лимиты бюджетных обязательств за счет средств областного и федерального бюджетов
	Кассовое исполнение
	Фактическое исполнение
	Процент исполнения

	
	
	
	
	
	
	
	
	ГП
	ЗСО
	ЛБО

	
	
	
	
	
	
	
	
	гр. 8 (фактическое исполнение) / гр. 4
	гр. 7 (кассовое исполнение) / гр. 5
	гр. 7 (кассовое исполнение) / гр. 6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области»
	 
	всего
	1 430 000,9
	622 887,6
	337 561,7
	895 870,4
	890 642,4
	62,3
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	271 219,6
	303 210,5
	277 573,0
	241 765,0
	239 505,7
	88,3
	79,7
	87,1

	
	
	в том числе софинансируемые
из федерального бюджета
	
	7 414,3
	[bookmark: _GoBack]7 414,3
	
	
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	259 688,4
	319 677,1
	59 988,7
	179 989,4
	177 020,7
	68,2
	56,3
	300,0

	
	
	в том числе
на софинансирование расходных обязательств области
	
	59 988,7
	59 988,7
	
	
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты
	55 000,0
	 
	 
	33 207,7
	33 207,7
	60,4
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники
	844 092,9
	 
	 
	440 908,3
	440 908,3
	52,2
	 
	 

	
	в том числе по исполнителям:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	                                             Министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	647 618,8
	249 602,5
	61 064,4
	386 786,1
	383 220,5
	59,2
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	62 125,3
	61 701,9
	61 064,4
	39 596,9
	39 000,0
	62,8
	64,2
	64,8

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	187 900,6
	187 900,6
	
	131 944,8
	128 976,1
	68,6
	70,2
	

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	397 592,9
	
	
	215 244,5
	215 244,5
	54,1
	 
	 

	
	комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области
	всего
	198 623,7
	291 026,7
	266 026,7
	194 559,8
	195 269,5
	98,3
	66,9
	73,1

	
	
	областной бюджет
	198 623,7
	231 038,0
	206 038,0
	194 559,8
	195 269,5
	98,3
	84,2
	94,4

	
	
	в том числе софинансируемые
из федерального бюджета
	 
	7 414,3 
	7 414,3 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	
	59 988,7
	59 988,7
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе
на софинансирование расходных обязательств области
	 
	 59 988,7
	59 988,7 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
органы местного самоуправления (по согласованию)
	всего
	58 000,0
	 
	 
	33 660,2
	33 660,2
	58,0
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	55 000,0
	 
	 
	33 207,7
	33 207,7
	60,4
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	3 000,0
	 
	 
	452,5
	452,5
	15,1
	 
	 

	
	
предприятия области (по согласованию)
	всего
	443 500,0
	 
	 
	225 211,3
	225 211,3
	50,8
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	443 500,0
	 
	 
	225 211,3
	225 211,3
	50,8
	 
	 

	
	
ГУСО «Природный парк «Кумысная поляна» (по согласованию)
	всего
	10 470,6
	10 470,6
	10 470,6
	7 608,3
	5 236,2
	50,0
	72,7
	72,7

	
	
	областной бюджет
	10 470,6
	10 470,6
	10 470,6
	7 608,3
	5 236,2
	50,0
	72,7
	72,7

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	государственное казенное учреждение Саратовской области "Саратовское областное лесничество"
	всего
	71 787,8
	71 787,8
	
	48 044,6
	48 044,6
	66,9
	66,9
	

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	71 787,8
	71 787,8
	
	48 044,6
	48 044,6
	66,9
	66,9
	

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды, защита природных комплексов, объектов и ресурсов"
	 
	всего
	442 903,1
	52 594,1
	11 268,5
	221 073,5
	218 701,4
	49,4
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	11 414,5
	11 905,5
	11 268,5
	8 235,7
	5 863,6
	51,4
	69,2
	73,1

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	40 688,6
	40 688,6
	
	7 427,9
	7 427,9
	18,3
	18,3
	

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	35 000,0
	 
	 
	14 965,5
	14 965,5
	42,8
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	355 800,0
	 
	 
	190 444,4
	190 444,4
	53,5
	 
	 

	Основное мероприятие 1.1 «Внедрение новых и реконструкция существующих систем улавливания загрязняющих веществ на предприятиях области, повышение эффективности существующих очистных установок, включая их модернизацию, реконструкцию и ремонт»
	                                            Министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	250 000,0
	 
	 
	147 204,4
	147 204,4
	58,9
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	250 000,0
	 
	 
	147 204,4
	147 204,4
	58,9
	 
	 

	Основное мероприятие 1.2 «Сохранение и развитие зеленого фонда городских и сельских поселений»
	                                              Министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	38 500,0
	 
	 
	18 266,4
	18 266,4
	47,4
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	35 000,0
	 
	 
	14 946,5
	14 946,5
	42,7
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	3 500,0
	 
	 
	3 319,9
	3 319,9
	94,9
	 
	 

	Основное мероприятие 1.5 «Осуществление экоаналитического контроля за источниками антропогенного воздействия»
	                                          Министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	100 115,0
	606,0
	107,3
	38 910,7
	38 910,7
	38,9
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	115,0
	606,0
	107,3
	107,3
	107,3
	93,3
	17,7
	100,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	100 000,0
	 
	 
	38 803,4
	38 803,4
	38,8
	 
	 

	Основное мероприятие 1.6 "Ведение Красной книги Саратовской области (выявление новых редких видов и регистрация новых мест обитания видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Саратовской области)"
	Министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	100,0
	100,0
	90,0
	
	
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	100,0
	100,0
	90,0
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 1.7 «Издание ежегодного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Саратовской области»
	                                            Министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	20,0
	20,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	20,0
	20,0
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 1.8 «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов»
	                                                Министерство природных ресурсов и экологии области
ГУСО "Природный парк "Кумысная поляна" ( по согласованию)
	всего
	10 470,6
	10 470,6
	10 470,6
	7 608,3
	5 236,2
	50,0
	72,7
	72,7

	
	
	областной бюджет
	10 470,6
	10 470,6
	10 470,6
	7 608,3
	5 236,2
	50,0
	72,7
	72,7

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 1.9 «Осуществление мер по охране водных объектов, находящихся в государственной собственности области, а также водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Саратовской области»
	                                             Министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	29 073,3
	29 073,3
	
	5 435,0
	5 435,0
	18,7
	18,7
	

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	29 073,3
	29 073,3
	 
	5 435,0
	5 435,0
	18,7
	18,7
	

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 1.10 «Выявление природных комплексов и объектов для организации особо охраняемых природных территорий регионального значения Саратовской области»
	                                             Министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	140,0
	240,0
	135,0
	89,7
	89,7
	64,1
	37,4
	66,4

	
	
	областной бюджет
	140,0
	240,0
	135,0
	89,7
	89,7
	64,1
	37,4
	66,4

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 1.11 "Мониторинг окружающей среды"
	                                             Министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	100,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	100,0
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 1.14 «Благоустройство родников особо охраняемых природных территорий Саратовской области»
	                                             Министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	230,0
	30,0
	26,7
	26,7
	26,7
	11,6
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	30,0
	30,0
	26,7
	26,7
	26,7
	89,0
	89,0
	100,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	200,0
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Основное мероприятие 1.15 «Экологическое образование, просвещение и развитие экологического движения»
	                                             Министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	2 538,9
	438,9
	438,9
	1 539,4
	1 539,4
	60,6
	350,7
	350,7

	
	
	областной бюджет
	438,9
	438,9
	438,9
	403,7
	403,7
	92,0
	92,0
	92,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	19,0
	19,0
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	2 100,0
	 
	 
	1 116,7
	1 116,7
	53,2
	 
	 

	Региональный проект 1.1 "Сохранение уникальных водных объектов" (в целях выполнения задач федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов")
	Министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	11 615,3
	11 615,3
	
	1 992,9
	1 992,9
	17,2
	17,2
	

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	11 615,3
	11 615,3
	 
	1 992,9
	1 992,9
	17,2
	17,2
	

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подпрограмма 2                                                                          «Развитие водохозяйственного комплекса Саратовской области"
	 
	всего
	599 223,7
	291 626,7
	266 626,2
	412 590,1
	413 299,8
	69,0
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	199 223,7
	231 638,0
	206 637,5
	194 559,8
	195 269,5
	98,0
	84,0
	94,2

	
	
	в том числе софинансируемые
из федерального бюджета
	
	7 414,3
	7 414,3
	
	
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	
	59 988,7
	59 988,7
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

	 
	59 988,7
	59 988,7
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	400 000,0
	 
	 
	218 030,3
	218 030,3
	54,5
	 
	 

	
	в том числе по исполнителям:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	600,0
	600,0
	599,5
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	600,0
	600,0
	599,5
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области
	всего
	198 623,7
	291 026,7
	266 026,7
	194 559,8
	195 269,5
	98,3
	66,9
	73,1

	
	
	областной бюджет
	198 623,7
	231 038,0
	206 038,0
	194 559,8
	195 269,5
	98,3
	84,2
	94,4

	
	
	в том числе софинансируемые
из федерального бюджета
	
	7 414,3
	7 414,3
	
	
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) в том числе:
	
	59 988,7
	59 988,7
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

	 
	59 988,7
	59 988,7
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	за счет остатка субсидии из федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	                                                 Предприятия области                                                ( по согласованию)
	всего
	400 000,0
	 
	 
	218 030,3
	218 030,3
	54,5
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	400 000,0
	 
	 
	218 030,3
	218 030,3
	54,5
	 
	 

	2.3.2 "Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе г.Саратова от ул.Б.Взвоз до ул. Б.Садовая.III этап. Корректировка"(участок от ул. Шелковичная до ул. 2-я Садовая )
	комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области
	всего
	197 914,0
	197 914,0
	197 914,0
	194 559,8
	194 559,8
	98,3
	98,3
	98,3

	
	
	областной бюджет
	197 914,0
	197 914,0
	197 914,0
	194 559,8
	194 559,8
	98,3
	98,3
	98,3

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.3 "Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе г.Саратова от ул.Б.Взвоз до ул. Б.Садовая.III этап. Корректировка"(участок от ул. 2-я Садовая до ул. Б.Садовая )
	комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области

	всего
	709,7
	709,7
	709,7
	
	709,7
	100,0
	
	 

	
	
	областной бюджет
	709,7
	709,7
	709,7
	 
	709,7
	 
	
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 2.7   «Разработка, внедрение новых и модернизация существующих систем очистки сточных вод, внедрение новейших оборотных систем водоснабжения, строительство и реконструкция очистных сооружений на предприятиях области»  
	предприятия области                             (по согласованию)
	всего
	400 000,0
	
	
	218 030,3
	218 030,3
	54,5
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	400 000,0
	 
	 
	218 030,3
	218 030,3
	54,5
	 
	 

	Основное мероприятие 2.10 "Проектно-изыскательские работы по определению границ зон затопления, подтопления на территории Саратовской области"
	министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	600,0
	600,0
	599,5
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	600,0
	600,0
	599,5
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 2.13 "Берегоукрепление участка Волгоградского водохранилища от ул. Малыковская до ул. Комсомольская г. Вольска (реконструкция)"
	 
	всего
	
	67 403,0
	67 403,0
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	7 414,3
	7 414,3
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе софинансируемые
из федерального бюджета
	 
	7 414,3
	7 414,3
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	
	59 988,7
	59 988,7
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе
на софинансирование расходных обязательств области

	 
	59 988,7
	59 988,7
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	в том числе по исполнителям:

	
	                                   министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение области "Управление капитального строительства", органы местного самоуправления (по согласованию)
	всего
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области

	всего
	
	67 403,0
	67 403,0
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	 
	7 414,3
	7 414,3
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	59 988,7
	59 988,7
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 2.14 "Берегоукрепление Волгоградского водохранилища на участке от первого причала до солярия "Затон" (областной бюджет)
	комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области
	всего
	
	25 000,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	 
	25 000,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подпрограмма 3                                                          «Развитие лесного хозяйства Саратовской области»                                      
	 
	всего
	315 053,7
	273 260,8
	54 261,0
	236 031,2
	232 465,6
	73,8
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	54 261,0
	54 261,0
	54 261,0
	38 669,6
	38 072,7
	70,2
	71,3
	71,3

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	218 999,8
	218 999,8
	
	172 561,5
	169 592,8
	77,4
	78,8
	

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	41 792,9
	 
	 
	24 800,1
	24 800,1
	59,3
	 
	 

	
	                                              Министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	243 265,9
	201 473,0
	54 261,0
	187 986,6
	184 421,0
	75,8
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	54 261,0
	54 261,0
	54 261,0
	38 669,6
	38 072,7
	70,2
	71,3
	71,3

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	147 212,0
	147 212,0
	
	124 516,9
	121 548,2
	82,6
	84,6
	

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	41 792,9
	
	
	24 800,1
	24 800,1
	59,3
	 
	 

	
	Государственное казенное учреждение Саратовской области "Саратовское областное лесничество"
	всего
	71 787,8
	71 787,8
	
	48 044,6
	48 044,6
	66,9
	66,9
	

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	71 787,8
	71 787,8
	
	48 044,6
	48 044,6
	66,9
	66,9
	

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Основное мероприятие 3.1 «Приобретение противопожарной техники и противопожарного оборудования в государственную собственность области для лесничеств и ведомственной  пожарной охраны лесхозов»
	                                              Министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	100,0
	 
	 
	24,5
	24,5
	24,5
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	100,0
	 
	 
	24,5
	24,5
	24,5
	 
	 

	Основное мероприятие 3.2      «Выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров» 
	                                             Министерство природных ресурсов и экологии области, государственное казенное учреждение Саратовской области "Саратовское областное лесничество"
	всего
	28 229,6
	28 229,6
	
	27 647,4
	25 408,6
	90,0
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	28 229,6
	28 229,6
	
	27 647,4
	25 408,6
	90,0
	97,9
	

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	                                                           
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	в том числе по исполнителям:

	
	Министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	28 229,6
	28 229,6
	
	27 647,4
	25 408,6
	90,0
	97,9
	

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	28 229,6
	28 229,6
	 
	27 647,4
	25 408,6
	90,0
	97,9
	

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	государственное казенное учреждение Саратовской области "Саратовское областное лесничество"
	всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 3.3      «Организация, содержание и оснащение мобилизационных групп по тушению лесных пожаров» 
	                                             Министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	54 261,0
	54 261,0
	54 261,0
	38 669,6
	38 072,7
	70,2
	71,3
	71,3

	
	
	областной бюджет
	54 261,0
	54 261,0
	54 261,0
	38 669,6
	38 072,7
	70,2
	71,3
	71,3

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 3.4 "Обеспечение лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной  и пожарный надзор, лесопатрульной техникой, специальными средствами и форменным обмундирование"
	министерство природных ресурсов и экологии области, государственное казенное учреждение Саратовской области "Саратовское областное лесничество"
	всего
	771,9
	771,9
	
	100,0
	100,0
	13,0
	13,0
	

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	771,9
	771,9
	
	100,0
	100,0
	13,0
	13,0
	

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	в том числе по исполнителям:

	
	Министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	государственное казенное учреждение Саратовской области "Саратовское областное лесничество"
	всего
	771,9
	771,9
	
	100,0
	100,0
	13,0
	13,0
	

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	771,9
	771,9
	 
	100,0
	100,0
	13,0
	13,0
	

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 3.6 «Уход за лесами на землях лесного фонда»
	                                       Министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	7 664,8
	
	
	5 462,5
	5 462,5
	71,3
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	7 664,8
	 
	 
	5 462,5
	5 462,5
	71,3
	 
	 

	Основное мероприятие 3.8      «Проведение межевых работ на землях иных категорий для перевода их в земли лесного фонда»
	                                          Министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	150,0
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	150,0
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Основное мероприятие 3.9  «Организация санитарно-оздоровительных мероприятий и лесопатологических обследований в лесах на землях лесного фонда»
	                                             Министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	27 953,2
	3 147,9
	
	16 661,4
	16 661,4
	59,6
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	3 147,9
	3 147,9
	 
	2 592,0
	2 592,0
	82,3
	82,3
	

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	24 805,3
	 
	 
	14 069,4
	14 069,4
	56,7
	 
	 

	Основное мероприятие 3.10           «Организация работы школьных лесничеств»   
	министерство природных ресурсов и экологии области, государственное казенное учреждение Саратовской области "Саратовское областное лесничество"
	всего
	450,0
	250,0
	
	245,3
	245,3
	54,5
	98,1
	

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	250,0
	250,0
	
	245,3
	245,3
	98,1
	98,1
	

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	200,0
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	
	в том числе по исполнителям:

	
	                                           Министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	200,0
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	200,0
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	
	государственное казенное учреждение Саратовской области "Саратовское областное лесничество"
	всего
	250,0
	250,0
	
	245,3
	245,3
	98,1
	98,1
	

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	250,0
	250,0
	 
	245,3
	245,3
	98,1
	98,1
	

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Основное мероприятие 3.11 "Проектирование лесохозяйственных мероприятий и организация использования лесов на землях лесного фонда"
	                                           Министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	3 074,3
	1 231,5
	
	2 129,3
	2 034,3
	66,2
	172,9
	

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	1 231,5
	1 231,5
	 
	1 147,5
	1 052,5
	85,5
	93,2
	

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	1 842,8
	 
	 
	981,8
	981,8
	 
	 
	 

	Основное мероприятия 3.12 "Проведение кадастровых работ на землях лесного фонда в целях организации использования лесов"
	                                           Министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	20,0
	20,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	20,0
	20,0
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятия 3.13 "Совершенствование и разработка документов лесного планирования"
	                                            Министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	50,0
	50,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	50,0
	50,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 3.15       «Организация получения дополнительного профессионального образования кадрами лесного хозяйства»
	министерство природных ресурсов и экологии области, государственное казенное учреждение Саратовской области "Саратовское областное лесничество"

	всего
	167,8
	167,8
	
	99,6
	99,6
	59,4
	59,4
	

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	167,8
	167,8
	
	99,6
	99,6
	59,4
	59,4
	

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	в том числе по исполнителям:

	
	министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	60,4
	60,4
	
	27,2
	27,2
	45,0
	45,0
	

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	60,4
	60,4
	 
	27,2
	27,2
	45,0
	45,0
	

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	государственное казенное учреждение Саратовской области "Саратовское областное лесничество"
	всего
	107,4
	107,4
	
	72,4
	72,4
	67,4
	67,4
	

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	107,4
	107,4
	 
	72,4
	72,4
	67,4
	67,4
	

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 3.16     «Информатизация лесного хозяйства»
	министерство природных ресурсов и экологии области, государственное казенное учреждение Саратовской области "Саратовское областное лесничество"
	всего
	1 594,8
	1 594,8
	
	842,3
	842,3
	52,8
	52,8
	

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	1 594,8
	1 594,8
	
	842,3
	842,3
	52,8
	52,8
	

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	в том числе по исполнителям:

	
	министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	289,0
	289,0
	
	150,5
	150,5
	52,1
	52,1
	

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	289,0
	289,0
	
	150,5
	150,5
	52,1
	52,1
	

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	государственное казенное учреждение Саратовской области "Саратовское областное лесничество"
	всего
	1 305,8
	1 305,8
	
	691,8
	691,8
	53,0
	53,0
	

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	1 305,8
	1 305,8
	 
	691,8
	691,8
	53,0
	53,0
	

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Основное мероприятие 3.17 "Обеспечение исполнения переданных полномочий Российской Федерации министерством природных ресурсов и экологии области"

	                                             Министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	35 942,2
	35 942,2
	
	24 590,3
	24 590,3
	68,4
	68,4
	

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	35 942,2
	35 942,2
	 
	24 590,3
	24 590,3
	68,4
	68,4
	

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 3.18 "Обеспечение исполнения переданных полномочий Российской Федерации государственным казенным учреждением области
	министерство природных ресурсов и экологии области, государственное казенное учреждение Саратовской области "Саратовское областное лесничество"
	всего
	69 352,7
	69 352,7
	
	46 935,1
	46 935,1
	67,7
	67,7
	

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	69 352,7
	69 352,7
	 
	46 935,1
	46 935,1
	67,7
	67,7
	

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Региональный проект 3.1 "Сохранение лесов" (в целях выполнения задач федерального проекта "Сохранени лесов")
	                                             Министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	85 271,4
	78 241,4
	
	68 362,0
	67 727,1
	79,4
	87,4
	

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	78 241,4
	78 241,4
	 
	68 362,0
	67 727,1
	86,6
	87,4
	

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	7 030,0
	 
	 
	4 261,9
	4 261,9
	60,6
	 
	 

	Подпрограмма 4. «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории Саратовской области» на 2016-2020 годы
	 
	всего
	72 820,4
	5 406,0
	5 406,0
	26 175,6
	26 175,6
	35,9
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	6 320,4
	5 406,0
	5 406,0
	299,9
	299,9
	4,7
	5,5
	5,5

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	20 000,0
	 
	 
	18 242,2
	18 242,2
	91,2
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	46 500,0
	 
	 
	7 633,5
	7 633,5
	16,4
	 
	 

	
	в том числе по исполнителям:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	6 320,4
	5 406,0
	5 406,0
	299,9
	299,9
	4,7
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	6 320,4
	5 406,0
	5 406,0
	299,9
	299,9
	4,7
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	министерство природных ресурсов и экологии области, предприятия области (по согласованию)
	всего
	43 500,0
	
	
	7 181,0
	7 181,0
	16,5
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	43 500,0
	
	
	7 181,0
	7 181,0
	16,5
	 
	 

	
	министерство природных ресурсов
 и экологии области, оганы местного самоуправления (по согласованию)
	всего
	23 000,0
	
	
	18 694,7
	18 694,7
	81,3
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	20 000,0
	
	
	18 242,2
	18 242,2
	91,2
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	3 000,0
	
	
	452,5
	452,5
	15,1
	 
	 

	Основное мероприятие 4.5 "Строительство мусороперегрузочной станции в г. Вольск"
	министерство природных ресурсов и экологии области, предприятия области (по согласованию)
	всего
	24 000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	24 000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 4.7 "Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов и рекультивация техногенных массивов"
	министерство природных ресурсов и экологии области, предприятия области (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)
	всего
	23 000,0
	
	
	19 839,7
	19 839,7
	86,3
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	20 000,0
	 
	 
	18 242,2
	18 242,2
	91,2
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	3 000,0
	 
	 
	1 597,5
	1 597,5
	53,3
	 
	 

	Основное мероприятие 4.8 «Внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий, техническое перевооружение, вторичное использование отходов на предприятиях области»
	министерство природных ресурсов и экологии области, предприятия области (по согласованию)
	всего
	16 000,0
	 
	 
	3 971,3
	3 971,3
	24,8
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	16 000,0
	 
	 
	3 971,3
	3 971,3
	24,8
	 
	 

	Основное мероприятие 4.9 «Создание системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Саратовской области»
	министерство природных ресурсов и экологии области, , предприятия области (по согласованию)
	всего
	3 500,0
	 
	 
	2 402,7
	2 402,7
	68,6
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	3 500,0
	 
	 
	2 402,7
	2 402,7
	68,6
	 
	 

	Основное мероприятие 4.10 "Актуализация территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Саратовской области, включая разработку электронной модели территориальной схемы обращения с отходами"
	министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	1 300,0
	609,7
	609,7
	299,9
	299,9
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	1 300,0
	609,7
	609,7
	299,9
	299,9
	 
	49,2
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 4.11 "Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Саратовской области"
	министерство природных ресурсов и экологии области
	всего
	5 020,4
	4 796,3
	4 796,3
	
	
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	5 020,4
	4 796,3
	4 796,3
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
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